病人转移和康复系统TR-600 - 支持#34

支持#70(新建):体系准备

体系文件培训

2017-09-18 03:07 - yinna

状态:	已解决	开始日期:	2017-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-16
指派给:	heyanli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述		'	

历史记录

#1 - 2017-09-18 03:09 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 支持

#2 - 2017-09-18 03:11 - yinna

- 类别 被设置为 体系

#3 - 2017-09-18 03:17 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100

第一轮体系培训和表单填写培训已经完成

#4 - 2017-09-18 03:19 - yinna

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#5 - 2017-09-18 03:52 - yinna

- 目标版本 被设置为 体系注册

#6 - 2017-09-21 00:42 - yinna

- 父任务 被设置为#70

2025-05-18 1/1