

病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #358

功能 # 355 (新建): 水平智能判断 (转/变/并)

改进设计--电气

2017-11-30 01:27 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-28
指派给:	lvweidi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	新增功能	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
优先于 病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #359: 集成测试及改进	新建	2018-03-01	2018-04-20

历史记录

#1 - 2017-11-30 01:42 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-01-31 变更为 2018-02-28

#3 - 2017-11-30 01:43 - yinna

- 优先于 功能#359: 集成测试及改进 已添加

#4 - 2018-01-23 03:48 - yinna

- 开始日期 从 2018-01-01 变更为 2018-02-23