

病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #359

功能 # 355 (新建): 水平智能判断 (转/变/并)

集成测试及改进

2017-11-30 01:27 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-20
指派给:	lvweidi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	新增功能	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
跟随于 病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #357: 改进设计--结构	新建	2018-02-23	2018-02-28
跟随于 病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #358: 改进设计--电气	新建	2018-02-23	2018-02-28

历史记录

#1 - 2017-11-30 01:43 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-02-28 变更为 2018-03-28
- 开始日期 从 2018-02-01 变更为 2018-03-01
- 跟随于 功能#357: 改进设计--结构 已添加

#2 - 2017-11-30 01:43 - yinna

- 跟随于 功能#358: 改进设计--电气 已添加

#3 - 2017-11-30 03:01 - yinna

- 主题 从 集成测试 变更为 集成测试及改进
- 计划完成日期 从 2018-03-28 变更为 2018-04-20