

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #36

支持 # 70 (新建): 体系准备

小批生产演练及工艺文件完善-round1

2017-09-18 03:37 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-30
指派给:	heyanli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	16:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	16:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 03:52 - yinna

- 目标版本 被设置为 体系注册

#2 - 2017-09-21 00:43 - yinna

- 父任务 被设置为 #70

#3 - 2017-10-10 04:38 - heyanli

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

完成