

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #364

集成调试-新样机

2017-11-30 01:53 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-10
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按照正式生产订单执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
跟随于 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #113: 结构加工-2套新		新建	2017-12-18 2018-01-18

历史记录

- #1 - 2017-11-30 01:53 - yinna
- 开始日期 从 2017-01-19 变更为 2018-01-19
- #2 - 2017-11-30 01:55 - yinna
- 跟随于 功能 #113: 结构加工-2套新 已添加
- #3 - 2017-11-30 01:56 - yinna
- 优先于 功能 #117: 性能及功能测试 已添加
- #4 - 2017-11-30 02:09 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #117: 性能及功能测试)