

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #37

支持 # 70 (新建): 体系准备

生产测试检验设备采购

2017-09-18 03:40 - yinna

状态:	已解决	开始日期:	2017-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-20
指派给:	yangjinsong	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 03:52 - yinna

- 目标版本 被设置为 体系注册

#2 - 2017-09-21 00:51 - yinna

- 父任务 被设置为 #70

#3 - 2017-09-28 10:08 - yangjinsong

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2017-10-10 07:04 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-10-20

- % 完成 从 100 变更为 90

针孔打印机

#5 - 2017-10-17 07:44 - heyarli

- % 完成 从 90 变更为 100

针孔打印机暂不购买采取复印的方式