

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #38

支持 #70 (新建): 体系准备

生产及检验设备外校

2017-09-18 03:42 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-30
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	80:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	80:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 03:53 - yinna

- 目标版本 被设置为 体系注册

#2 - 2017-09-21 00:46 - yinna

- 父任务 被设置为 #70

#3 - 2017-09-21 00:52 - yinna

- 开始日期 从 2017-09-20 变更为 2017-09-21

#4 - 2017-10-10 04:36 - heyarli

- % 完成 从 0 变更为 90

- 预期时间 被设置为 80:00 小时

还有一部分外校的设备未到（砝码等），本周内（10月第2周完成）。

#5 - 2017-10-17 00:58 - heyarli

砝码等将于10.20日前送到

#6 - 2017-10-24 00:23 - heyarli

- % 完成 从 90 变更为 100

还缺一个直角尺，其余均完成