

病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #383

生产自动工装-组装调试

2018-02-23 00:37 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-27
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	生产转移	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2018-02-23 01:34 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-15 变更为 2018-03-27
- 开始日期 从 2018-02-26 变更为 2018-03-15