

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #39

功能 # 72 (进行中): 工厂建设

生产厂区物资采购（货架，工作台，隔离网等）

2017-09-18 03:45 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-20
指派给:	yangjinsong	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 03:53 - yinna

- 目标版本 被设置为 体系注册

#2 - 2017-09-21 00:58 - yinna

- 父任务 被设置为 #72

#3 - 2017-09-26 07:32 - luojiankui

- % 完成 从 0 变更为 10

#4 - 2017-09-26 07:33 - luojiankui

- % 完成 从 10 变更为 0

#5 - 2017-09-26 10:07 - yangjinsong

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 70

#6 - 2017-10-10 07:02 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-10-20

还差隔离网

#7 - 2017-11-21 01:04 - yinna

- % 完成 从 70 变更为 100