

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #42

功能 #72 (进行中): 工厂建设

工厂环评及注册

2017-09-18 04:02 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-15
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			
向刘璐跟踪进展情况			

历史记录

#1 - 2017-09-21 00:51 - yinna

- 父任务 被设置为 #72

#2 - 2017-09-21 01:04 - yinna

- 跟踪从 错误 变更为 支持

#3 - 2017-10-17 00:55 - heyarli

环评结果目前还没有输出，预期本周能够完成。

#4 - 2017-10-18 01:29 - hanchaohui

2017.10.18 准备工商注册

#5 - 2017-10-18 01:30 - hanchaohui

- % 完成 从 0 变更为 80

#6 - 2017-10-24 00:45 - heyarli

上周取得了环评的备案号

#7 - 2017-11-21 01:03 - yinna

- % 完成 从 80 变更为 100