

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #45

支持 # 70 (新建): 体系准备

内审-round1

2017-09-18 04:06 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-20
指派给:	heyanli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 10:12 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 支持
- 计划完成日期 从 2017-09-29 变更为 2017-10-11
- 开始日期 从 2017-09-27 变更为 2017-10-09

#2 - 2017-09-21 00:49 - yinna

- 父任务 被设置为 #70

#3 - 2017-09-21 00:55 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-11 变更为 2017-10-16
- 开始日期 从 2017-10-09 变更为 2017-10-14

#4 - 2017-09-21 00:57 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-16 变更为 2017-10-14
- 开始日期 从 2017-10-14 变更为 2017-10-13

#5 - 2017-10-17 00:26 - heyanli

于10.18日启动，预期用18日，19日两天时间

#6 - 2017-10-18 01:36 - hanchaohui

- 计划完成日期 从 2017-10-14 变更为 2017-10-20

#7 - 2017-10-24 00:49 - heyanli

未完成，预期26号完成

#8 - 2017-10-31 00:40 - heyanli

- % 完成 从 0 变更为 100

#9 - 2017-10-31 00:41 - heyanli

于10月27日完成