

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #49

支持 #71 (新建): 小批生产

生产和展会工装到货

2017-09-18 04:44 - yinna

状态:	已解决	开始日期:	2017-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-28
指派给:	yangjinsong	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 05:28 - yinna

展会（展示）环形架子

生产检验调试方形工装架

生产组装单轨工装架

#2 - 2017-09-21 00:51 - yinna

- 父任务 被设置为 #71

#3 - 2017-09-21 01:04 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 支持

#4 - 2017-09-28 10:08 - yangjinsong

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100