

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #50

支持 # 52 (新建): 实验室天轨系统

实验室天轨设计

2017-09-18 04:50 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-16
指派给:	hanchaohui	% 完成:	100%
类别:	结构	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	产品展示	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 04:55 - yinna

- 目标版本 被设置为 产品展示

#2 - 2017-09-18 05:33 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-09-22

#3 - 2017-09-18 10:16 - yinna

- 父任务 被设置为 #51

#4 - 2017-09-18 10:17 - yinna

- 父任务 从 #51 变更为 #52

#5 - 2017-09-21 00:32 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-22 变更为 2017-08-04

- 开始日期 从 2017-09-18 变更为 2017-08-01

#6 - 2017-09-21 00:34 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-08-04 变更为 2017-09-23

- 开始日期 从 2017-08-01 变更为 2017-09-12

#7 - 2017-09-26 07:30 - hanchaohui

- % 完成 从 0 变更为 50

#8 - 2017-09-26 07:31 - hanchaohui

- % 完成 从 50 变更为 60

#9 - 2017-10-10 07:08 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-23 变更为 2017-10-27

- 开始日期 从 2017-09-12 变更为 2017-10-16

- % 完成 从 60 变更为 0

#10 - 2017-10-18 01:38 - hanchaohui

- % 完成 从 0 变更为 10

#11 - 2017-11-28 04:56 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-27 变更为 2017-12-19

- 开始日期 从 2017-10-16 变更为 2017-12-04

#12 - 2018-01-15 01:41 - hanchaohui

- % 完成 从 10 变更为 100

#13 - 2018-01-23 04:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-12-19 变更为 2018-01-16