

# 病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #51

支持 # 52 (新建): 实验室天轨系统

## 实验室天轨加工

2017-09-18 04:52 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-10
指派给:	yangjinsong	% 完成:	100%
类别:	结构	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	产品展示	耗时:	0:00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2017-09-18 04:56 - yinna

- 目标版本 被设置为 产品展示

#2 - 2017-09-18 05:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-30 变更为 2017-10-27

#3 - 2017-09-18 09:50 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-27 变更为 2017-10-14

- 开始日期 从 2017-09-30 变更为 2017-09-25

#4 - 2017-09-18 10:17 - yinna

- 父任务 被设置为 #52

#5 - 2017-09-21 00:28 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-22 变更为 2017-10-20

- 开始日期 从 2017-09-18 变更为 2017-09-23

#6 - 2017-09-21 00:31 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-20 变更为 2017-09-22

- 开始日期 从 2017-09-23 变更为 2017-08-09

#7 - 2017-09-21 00:35 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-22 变更为 2017-10-20

- 开始日期 从 2017-08-09 变更为 2017-09-25

#8 - 2017-10-10 07:11 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-20 变更为 2017-11-20

- 开始日期 从 2017-09-25 变更为 2017-10-29

#9 - 2017-11-28 04:58 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-20 变更为 2018-01-17

- 开始日期 从 2017-10-29 变更为 2017-12-16

#10 - 2017-11-28 04:59 - yinna

- 计划完成日期从2018-01-17 变更为2018-01-20
- 开始日期从2017-12-16 变更为2017-12-20

#11 - 2018-01-23 04:05 - yinna

- 计划完成日期从2018-01-20 变更为2018-02-10
- 开始日期从2017-12-20 变更为2018-01-16

#12 - 2018-02-22 23:50 - yinna

- % 完成 从0 变更为100