

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #52

实验室天轨系统

2017-09-18 04:53 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-25
指派给:	hanchaohui	% 完成:	67%
类别:	结构	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	产品展示	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 50: 实验室天轨设计			新建
支持 # 51: 实验室天轨加工			新建
支持 # 68: 实验室天轨系统安装			新建

历史记录

- #1 - 2017-09-18 04:56 - yinna
 - 目标版本 被设置为 产品展示
- #2 - 2017-09-18 05:02 - yinna
 - 计划完成日期 从 2017-11-07 变更为 2017-11-03
- #3 - 2017-09-18 05:04 - yinna
 - 计划完成日期 从 2017-11-03 变更为 2017-10-31
 - 开始日期 从 2017-11-01 变更为 2017-10-28
- #4 - 2017-09-18 05:44 - yinna
 - 跟踪 从 错误 变更为 支持
- #5 - 2017-09-18 09:51 - yinna
 - 计划完成日期 从 2017-10-31 变更为 2017-10-19
 - 开始日期 从 2017-10-28 变更为 2017-10-16
- #6 - 2017-09-21 00:35 - yinna
 - 主题 从 实验室天轨系统安装 变更为 实验室天轨系统