

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #61

主机头可靠性

2017-09-18 09:59 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-30
指派给:	hanchaohui	% 完成:	80%
类别:	产品	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	可靠性测试	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-18 10:04 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 40

预期20000次，已完成8800

#2 - 2017-09-21 01:06 - yinna

- 跟踪从 错误 变更为 支持

#3 - 2017-11-02 02:14 - hanchaohui

- % 完成 从 40 变更为 50

#4 - 2017-11-28 02:56 - yinna

- % 完成 从 50 变更为 60

#5 - 2017-12-20 02:48 - hanchaohui

- % 完成 从 60 变更为 70

#6 - 2018-01-15 01:45 - hanchaohui

- % 完成 从 70 变更为 80

#7 - 2018-01-23 03:59 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-04-30