

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #68

支持 # 52 (新建): 实验室天轨系统

实验室天轨系统安装

2017-09-21 00:36 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-25
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:	产品	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	产品展示	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 00:37 - yinna

- 父任务 被设置为 #52

#2 - 2017-10-10 07:10 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-25 变更为 2017-11-29

- 开始日期 从 2017-10-21 变更为 2017-11-21

#3 - 2017-11-28 04:59 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-29 变更为 2018-01-31

- 开始日期 从 2017-11-21 变更为 2018-01-21

#4 - 2018-01-23 04:05 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-01-31 变更为 2018-03-15

- 开始日期 从 2018-01-21 变更为 2018-02-24

#5 - 2018-02-22 23:57 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-03-15 变更为 2018-03-25