

# 病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #72

## 工厂建设

2017-09-21 00:50 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-22
指派给:	luojiankui	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	9:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	11:00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 39: 生产厂区物资采购 (货架, 工作台, 隔离网等)			进行中
支持 # 42: 工厂环评及注册			新建
支持 # 73: 公司注册			新建

### 历史记录

#1 - 2017-09-26 07:22 - luojiankui

- 跟踪从支持变更为功能
- 状态从新建变更为进行中
- 预期时间被设置为5:00 小时

#2 - 2017-09-26 07:35 - zhangzhahui

- 预期时间从5:00 小时变更为9:00 小时