

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #73

功能 # 72 (进行中): 工厂建设

公司注册

2017-09-21 01:00 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-22
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-11-21 01:04 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100