

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #74

电池充放电

2017-09-21 01:09 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-30
指派给:	zhangzhihui	% 完成:	60%
类别:	电气	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	可靠性测试	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-26 07:31 - zhangzhihui

- % 完成 从 10 变更为 20

#2 - 2017-09-26 07:32 - zhangzhihui

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2017-11-13 07:04 - zhangzhihui

- % 完成 从 20 变更为 30

完成176次

#4 - 2017-11-28 02:56 - yinna

- % 完成 从 30 变更为 40

#5 - 2018-01-03 04:12 - zhangzhihui

- % 完成 从 40 变更为 50

#6 - 2018-01-23 00:39 - zhangzhihui

- % 完成 从 50 变更为 60

#7 - 2018-01-23 03:58 - yinna

- 计划完成日期 被设置为 2018-05-30