

病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #81

其他四种吊兜样品加工及验证

2017-09-21 01:51 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-28
指派给:	hanchaohui	% 完成:	100%
类别:	结构	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	悬吊附件	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 01:57 - yinna

- 主题 从 高位吊兜样品加工及验证 变更为 其他四种吊兜样品加工及验证

#2 - 2017-11-21 01:26 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-21 变更为 2017-11-30

#3 - 2017-12-22 09:01 - hanchaohui

- % 完成 从 0 变更为 70

#4 - 2018-01-15 01:39 - hanchaohui

- % 完成 从 70 变更为 100

#5 - 2018-02-23 01:19 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-05-28

- 开始日期 从 2017-10-18 变更为 2018-04-20