

病人转移和康复系统TR-600 - 错误 #84

支持 # 85 (新建): 安装维修

安装核算工具

2017-09-21 01:54 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-31
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:	产品	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	设计	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 01:56 - yinna

- 父任务 被设置为 #85

#2 - 2017-11-28 05:02 - yinna

- 开始日期 从 2017-11-02 变更为 2017-03-01

#3 - 2017-11-28 05:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-05-31

- 开始日期 从 2017-03-01 变更为 2018-03-01