

## 病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #92

### 跑台

2017-09-21 02:10 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-30
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:	产品	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	康复配套设备	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
错误 # 93: 跑台采购			新建