

病人转移和康复系统TR-600 - 错误 #93

功能 # 92 (新建): 跑台

跑台采购

2017-09-21 02:11 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-30
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:	产品	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	康复配套设备	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-01-23 03:57 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-04-30

- 开始日期 从 2017-11-01 变更为 2018-04-01