

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #99

功能 # 94 (新建): 可行性研究

主机霍尔识别/RFID天线位置布局

2017-09-21 02:48 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-15
指派给:	hanchaohui	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	可行性研究	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 02:51 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2017-09-21 02:52 - yinna

- 父任务 被设置为 #94