

心肺评测系统CPX(项目计划) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
303	支持	新建	普通	流速标定装置集成测试	luojiankui	2017-11-21 02:08	2017-12-07
302	支持	新建	普通	流速定标装置选型采购	luojiankui	2017-11-21 02:09	2017-11-30
242	支持	新建	普通	专利技术交底	xiaolei	2017-09-28 09:28	2017-11-30
241	功能	新建	普通	可靠性测试	xiaolei	2017-09-28 09:15	2018-06-30
240	支持	新建	普通	生产许可	heyanni	2017-09-28 09:14	2019-01-30
239	支持	新建	普通	注册申报/体考/技术审评/注册证	heyanni	2017-09-28 09:13	2018-12-30
238	支持	新建	普通	申报材料准备	heyanni	2017-09-28 09:05	2018-05-30
237	支持	新建	普通	注册检测	heyanni	2017-09-28 09:03	2018-05-30
236	支持	新建	普通	技术要求确认	heyanni	2017-09-28 09:02	2018-03-20
235	支持	新建	普通	小批生产	xiaolei	2017-09-28 09:03	2018-06-30
234	功能	新建	普通	工装准备	xiaolei	2017-09-28 08:58	2018-05-28
233	支持	新建	普通	3套小批物料采购	heyanni	2017-09-28 08:56	2018-06-15
232	功能	新建	普通	设计输出	xiaolei	2017-09-28 08:56	2018-05-16
231	功能	新建	普通	系统验证	xiaolei	2017-09-28 08:52	2018-04-28
230	功能	新建	普通	系统集成测试	刘磊	2017-09-28 08:47	2018-03-31
229	功能	新建	普通	软件功能完善及测试	刘磊	2017-09-28 08:46	2018-02-28
228	功能	新建	普通	集成调试	xiaolei	2017-09-28 08:43	2018-02-14
227	功能	新建	普通	加工采购		2018-01-03 04:28	2018-03-31
226	功能	新建	普通	台车加工/组装	luojiankui	2018-01-03 04:23	2018-03-31
225	功能	新建	普通	手板件及配件加工	luojiankui	2018-01-03 04:28	2018-03-20
224	功能	新建	普通	电路加工/调试	xiaolei	2018-01-03 04:27	2018-03-12
223	功能	新建	普通	电路设计/加工-2nd	xiaolei	2018-01-03 04:21	2018-02-10
222	功能	新建	普通	台车	luojiankui	2018-01-03 04:24	2018-02-10
221	功能	新建	普通	成分和支架/挂架	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
220	功能	新建	普通	流速器	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
219	功能	新建	普通	电池盒	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
218	功能	新建	普通	标定盒	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
217	功能	新建	普通	分析盒	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
216	功能	新建	普通	结构设计	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
215	功能	新建	普通	分析盒支架/挂架ID	luojiankui	2017-09-28 08:08	2017-12-30
214	功能	新建	普通	台车ID（集成定标筒/气瓶）	luojiankui	2018-01-03 04:20	2018-01-30

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
213	功能	新建	普通	流速检测器或压差器ID	luojiankui	2018-01-03 04:20	2018-01-30
212	功能	新建	普通	电池盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:19	2018-01-30
211	功能	新建	普通	标定盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:19	2018-01-30
210	功能	新建	普通	成分分析盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:18	2018-01-30
209	功能	新建	普通	ID设计	luojiankui	2018-01-03 04:18	2018-01-30
208	功能	新建	普通	产品形态确定	yinna	2017-09-28 07:59	2017-10-29
207	功能	新建	普通	硬件集成测试	luojiankui	2017-11-21 02:00	2017-11-30
206	功能	已解决	普通	咬口采购	heyarli	2017-10-17 05:25	2017-10-30
205	功能	新建	普通	运动血压集成	刘磊	2017-09-28 07:40	2017-12-30
204	功能	新建	普通	功率车集成	刘磊	2017-09-28 07:39	2017-12-30
203	功能	新建	普通	心电软件集成	刘磊	2017-09-28 07:38	2017-12-30
202	功能	新建	普通	肺软件功能开发	刘磊	2017-09-28 07:37	2017-12-30
201	功能	新建	普通	软件设计	刘磊	2017-09-28 07:36	2017-11-10
200	功能	新建	普通	软件开发	刘磊	2017-09-28 07:37	2017-12-30
199	功能	新建	普通	功率车采购	heyarli	2017-09-28 07:33	2017-12-30
198	功能	新建	普通	功率车选型	yinna	2017-09-28 07:32	2017-10-31
197	功能	新建	普通	功率车	heyarli	2017-09-28 07:33	2017-12-30
196	功能	新建	普通	运动血压采购	heyarli	2017-09-28 07:31	2017-12-30
195	功能	新建	普通	运动血压	heyarli	2017-09-28 07:31	2017-12-30
194	功能	新建	普通	心电采购/样机	yinna	2017-09-28 07:29	2017-11-03
193	功能	新建	普通	心电供应商选择/报价	yinna	2017-10-17 05:27	2017-10-30
192	功能	新建	普通	心电	yinna	2017-10-17 05:27	2017-11-03
191	功能	新建	普通	流速自动标定单元	luojiankui	2017-09-28 07:26	2018-03-30
190	功能	新建	普通	3L定标筒采购	heyarli	2017-10-17 05:26	2017-10-30
189	功能	新建	普通	流速定标	luojiankui	2017-11-21 02:08	2017-12-07
188	功能	新建	普通	程序设计	xiaolei	2017-09-28 07:16	2017-12-15
187	功能	新建	普通	气路设计	xiaolei	2017-11-14 00:48	2017-11-17
186	功能	进行中	普通	电路设计/加工/调试	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-11-17
185	功能	新建	普通	标定盒	xiaolei	2017-11-14 00:48	2017-12-15
184	功能	新建	普通	血氧通讯集成	xiaolei	2017-09-28 07:21	2017-12-15
182	功能	新建	普通	血氧	xiaolei	2017-10-10 04:28	2017-12-15
181	功能	新建	普通	低功耗设计	xiaolei	2017-09-28 07:22	2017-12-30
180	功能	新建	普通	电池选型	xiaolei	2017-09-28 07:05	2017-12-15

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
179	功能	新建	普通	分析盒程序设计	xiaolei	2017-09-28 07:21	2017-12-15
178	功能	新建	普通	气路设计	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-11-17
177	功能	新建	普通	电路设计/加工/调试	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-11-17
176	功能	新建	普通	分析盒	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-12-30
175	功能	新建	普通	除湿管采购	xiaolei	2017-09-28 06:54	2018-01-18
174	功能	新建	普通	除湿管选型	xiaolei	2017-09-28 06:53	2018-01-05
173	功能	新建	普通	除湿管	xiaolei	2017-09-28 06:54	2018-01-18
171	功能	反馈	普通	BLE蓝牙测试	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-10-28
170	功能	新建	普通	无线传输	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-10-28
169	功能	已解决	普通	大气压力采用CO2模块输出	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
168	功能	已解决	普通	温湿度传感器受供电电压影响测试	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
167	功能	进行中	普通	温湿度传感器精度测试	xiaolei	2017-10-10 01:11	2017-10-13
166	功能	已解决	普通	温湿度传感器一致性测试	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
165	功能	新建	普通	环境定标	xiaolei	2017-10-10 01:11	2017-10-13
164	功能	新建	普通	标定验证	luojiankui	2017-09-28 06:41	2017-12-29
163	功能	新建	普通	气阻设计	luojiankui	2017-09-28 06:40	2017-11-24
162	功能	新建	普通	气路设计	luojiankui	2017-09-28 06:39	2017-11-24
161	功能	新建	普通	成分定标	luojiankui	2017-09-28 06:41	2017-12-29
160	功能	新建	普通	O2传感器及电路采购	heyarli	2017-11-21 02:03	2017-11-20
159	功能	新建	普通	O2传感器电路研究	xiaolei	2017-11-21 02:04	2017-12-15
158	功能	新建	普通	O2传感器	xiaolei	2017-11-21 02:04	2017-12-15
157	功能	新建	普通	集成改进-厂家	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
156	功能	进行中	普通	除湿研究和测试	xiaolei	2017-11-21 02:03	2017-11-30
155	功能	反馈	普通	CO2传感器精度测试	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
154	功能	反馈	普通	CO2传感器功能测试	xiaolei	2017-11-21 02:03	2017-11-30
153	功能	新建	普通	CO2传感器	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
150	功能	新建	普通	与咬口/面罩集成	luojiankui	2017-11-14 00:42	2017-10-28
149	功能	新建	普通	加工	luojiankui	2017-11-14 00:41	2017-11-04
148	功能	已解决	普通	面罩采购	heyarli	2017-10-19 03:13	2017-09-30
147	功能	已解决	普通	咬口/面罩		2017-10-19 03:14	2017-10-30
146	功能	新建	普通	一致性验证	luojiankui	2017-09-28 06:09	2017-12-08
145	功能	新建	普通	定量验证	luojiankui	2017-09-28 06:07	2017-11-24
144	功能	新建	普通	定性验证	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-11-10

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
143	功能	新建	普通	气道设计	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-10-28
142	功能	新建	普通	压差流速传感器设计	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-12-08
141	功能	新建	普通	不同呼吸方式的流速精度补偿	luojiankui	2017-11-21 02:01	2017-12-17
140	功能	新建	普通	流速检测电路设计	xiaolei	2017-11-14 00:40	2017-10-21
139	功能	新建	普通	红外对管安装方式确定	xiaolei	2017-11-21 02:00	2017-11-30
138	功能	进行中	普通	红外对管选型（低功耗）	xiaolei	2017-11-21 01:59	2017-11-30
137	功能	新建	普通	涡轮监测结构设计-兼容面罩和咬口	luojiankui	2017-11-14 00:40	2017-10-27
136	功能	新建	普通	涡轮流速传感器设计	luojiankui	2017-11-21 02:01	2017-12-17