

心肺评测系统CPX(项目计划) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
303	支持	新建	普通	流速标定装置集成测试	luojiankui	2017-11-21 02:08	2017-12-07
302	支持	新建	普通	流速定标装置选型采购	luojiankui	2017-11-21 02:09	2017-11-30
242	支持	新建	普通	专利技术交底	xiaolei	2017-09-28 09:28	2017-11-30
240	支持	新建	普通	生产许可	heyanli	2017-09-28 09:14	2019-01-30
239	支持	新建	普通	注册申报/体考/技术审评/注册证	heyanli	2017-09-28 09:13	2018-12-30
238	支持	新建	普通	申报材料准备	heyanli	2017-09-28 09:05	2018-05-30
237	支持	新建	普通	注册检测	heyanli	2017-09-28 09:03	2018-05-30
236	支持	新建	普通	技术要求确认	heyanli	2017-09-28 09:02	2018-03-20
235	支持	新建	普通	小批生产	xiaolei	2017-09-28 09:03	2018-06-30
233	支持	新建	普通	3套小批物料采购	heyanli	2017-09-28 08:56	2018-06-15