

智能导尿SC-800（项目计划） - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
273	错误	新建	普通	PH值传感器选型	litao	2017-10-24 08:09	2017-11-12
272	功能	新建	普通	测试&改进（测试方法接近实际使用）	litao	2017-10-24 08:08	2017-11-30
271	功能	新建	普通	温度采集电路设计	wangdaming	2017-11-17 08:55	2017-10-31
270	功能	新建	普通	初步集成设计	litao	2017-10-24 08:06	2017-11-12
269	功能	新建	普通	传感器试验装置测试（颜色、浊度、温度）	litao	2017-10-24 08:02	2017-10-31