

智能导尿SC-800（项目计划）

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
智能导尿SC-800（项目计划）	智能导尿SC-800（项目计划）																											
智能导尿SC-800（项目计划）- 可行性样机	可行性样机 20%																											
传感器试验装置测试（颜色、浊度、温度）	新建 0%																											
温度采集电路设计	新建 100%																											
PH值传感器选型	新建 0%																											
初步集成设计	新建 0%																											
测试&改进（测试方法接近实际使用）	新建 0%																											