

病人转移和康复系统TR-600 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
411	错误	新建	普通	无下限位		2018-06-05 09:48	
410	功能	新建	普通	零件失效		2018-06-01 16:06	
409	功能	新建	普通	充电故障		2018-06-01 16:05	
408	功能	新建	普通	手持控制器粘键故障		2018-06-01 16:03	
407	功能	新建	普通	电量持续性问题		2018-06-01 16:02	
406	错误	新建	普通	手持显示屏异常，界面不停刷新		2018-06-01 15:48	
405	错误	新建	普通	行程达不到160cm		2018-06-01 15:45	
404	错误	新建	普通	无上限位		2018-06-01 15:45	
403	错误	新建	普通	按键无动作，抱闸打不开		2018-06-01 15:44	
402	错误	新建	普通	不充电		2018-06-01 15:42	
401	错误	新建	普通	称重传感器线插接松动，容易脱落	zhangzhihui	2018-05-31 12:09	
400	错误	新建	普通	承重结构不平衡，造成称重不准确	hanchaohui	2018-05-31 12:08	
399	错误	新建	普通	电源板烧坏	李学	2018-05-31 12:07	
398	错误	新建	普通	吊带负重测试种磨边、卷边	hanchaohui	2018-05-31 12:07	
397	错误	新建	普通	手持显示屏字迹清除不掉	李学	2018-05-31 12:06	
396	错误	新建	普通	手持显示屏乱码	李学	2018-05-31 12:06	
395	支持	新建	普通	经营许可申报	heyanli	2018-02-23 01:07	2018-03-30
394	支持	新建	普通	经营许可-资料收集	heyanli	2018-02-23 01:06	2018-03-09
393	支持	新建	普通	9001/13485整改	heyanli	2018-02-23 01:03	2018-02-28
392	支持	新建	普通	备案整改-生物兼容	heyanli	2018-02-23 01:03	2018-03-30
391	功能	新建	普通	充电轮优化及验证	hanchaohui	2018-02-23 01:02	2018-03-30
390	支持	新建	普通	转/并/变 采购加工	yangjinsong	2018-02-23 01:00	2018-04-07
389	支持	新建	普通	主机和手持外壳硅胶模具	yangjinsong	2018-02-23 00:58	2018-03-23
388	支持	新建	普通	7套主机加工	yangjinsong	2018-02-23 01:30	2018-03-15
387	功能	新建	普通	电路板测试工装	zhangzhihui	2018-02-23 00:41	2018-03-15
386	功能	新建	普通	2nd自动工装组装		2018-02-23 00:40	2018-04-30
385	功能	新建	普通	2nd自动工装加工	luojiankui	2018-02-23 00:39	2018-04-23
384	功能	新建	普通	自动工装加工-生产确认	luojiankui	2018-02-23 00:39	2018-03-25
383	功能	新建	普通	生产自动工装-组装调试	luojiankui	2018-02-23 01:34	2018-03-27
382	支持	新建	普通	试点医院训练架加工	hanchaohui	2018-02-22 23:55	2018-04-12
381	支持	新建	普通	试点医院确定		2018-02-22 23:56	2018-03-10

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
379	功能	新建	普通	可行性-水平位置记录及数据发送	hanchaohui	2018-02-23 00:00	2018-03-03
378	功能	新建	普通	可行性-垂直跟随电机性能	zhangzhihui	2018-02-22 23:59	2018-03-09
377	错误	新建	普通	TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0	zhangzhihui	2018-01-09 09:13	2018-01-09
376	错误	新建	普通	TR600 老化工装抱闸问题	hanchaohui	2018-01-15 01:40	
375	功能	新建	普通	TR-600 导电铜轮阻值变大，导致无法充电	zhangzhihui	2018-01-06 08:31	2018-01-06
374	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（图纸问题）	luojiankui	2018-01-05 03:08	
373	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件尺寸不合格）	yangjinsong	2018-01-05 03:03	
372	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件外观、毛刺及表面处理问题）	yangjinsong	2018-01-05 02:56	
371	支持	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（缺件）	yangjinsong	2018-01-05 07:13	
370	功能	新建	普通	新生产的TR600电源板烧坏		2018-01-03 04:18	2018-01-31
369	错误	新建	普通	手持控制器出现屏幕乱码	zhangzhihui	2018-01-03 04:16	2018-01-31
363	功能	新建	普通	模拟集成测试	lwweidi	2018-01-23 03:50	2018-04-30
362	功能	新建	普通	主机--水平位置记录、电气及嵌入式实现	lwweidi	2018-01-23 03:49	2018-03-30
361	功能	新建	普通	系统设计	hanchaohui	2018-01-23 03:46	2018-02-28
360	功能	新建	普通	训练数据统计计算		2018-01-23 03:50	2018-04-30
359	功能	新建	普通	集成测试及改进	lwweidi	2017-11-30 03:01	2018-04-20
358	功能	新建	普通	改进设计--电气	lwweidi	2018-01-23 03:48	2018-02-28
357	功能	新建	普通	改进设计--结构	hanchaohui	2018-01-23 03:48	2018-02-28
355	功能	新建	普通	水平智能判断（转/变/并）	hanchaohui	2018-01-23 03:48	2018-04-20
354	功能	新建	普通	垂直跟随--集成测试及改进	lwweidi	2018-01-23 03:50	2018-05-01
353	功能	新建	普通	垂直跟随--结构实现	hanchaohui	2018-01-23 03:50	2018-03-30
352	功能	新建	普通	垂直跟随--电气实现	lwweidi	2018-01-23 03:50	2018-03-30
351	功能	新建	普通	垂直跟随系统设计	hanchaohui	2018-01-23 03:38	2018-02-28
350	功能	新建	普通	垂直跟随设计	lwweidi	2018-01-23 03:50	2018-05-01
301	功能	新建	普通	功能的全面测试	hanchaohui	2017-11-28 05:12	2017-11-30
300	支持	新建	普通	产品功能及应用条件梳理	hanchaohui	2017-11-28 05:08	2017-12-08
298	功能	新建	普通	充电时间<要求的3小时--生产机器上测试	hanchaohui	2018-01-23 03:54	2017-12-18
297	功能	已解决	普通	200kg挂载下的提升速度，要求60mm/s,实测52mm/s	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-11-24
296	功能	新建	普通	起重带行程<要求的160cm	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-12-01
295	功能	新建	普通	称重精度的测量方法	hanchaohui	2018-01-23 03:52	2017-12-01
294	功能	新建	普通	待机时间40小时，小于80小时	zhangzhihui	2018-01-23 03:52	2017-11-24
293	功能	新建	普通	生产小批问题		2018-01-23 03:54	2017-12-18
292	支持	新建	普通	公司试装	hanchaohui	2018-02-23 00:33	2018-02-19

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
268	支持	新建	普通	安规三项测试仪器操作的学习	zhangzhihui	2017-11-21 01:06	2017-11-03
267	支持	新建	普通	生产库房区域布置	heyanli	2017-11-28 02:50	2017-11-24
93	错误	新建	普通	跑台采购	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-04-30
92	功能	新建	普通	跑台	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-04-30
91	功能	新建	普通	楼梯采购	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-03-30
89	功能	新建	普通	楼梯	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-03-30
88	功能	新建	普通	平衡杠	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-30
87	功能	新建	普通	平衡杠采购	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-30
86	功能	新建	普通	平衡杠选型	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-20
85	支持	新建	普通	安装维修	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2018-05-31
84	错误	新建	普通	安装核算工具	hanchaohui	2017-11-28 05:03	2018-05-31
83	支持	新建	普通	维修手册	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2017-12-01
82	支持	新建	普通	安装手册	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2017-12-01
81	功能	新建	普通	其他四种吊兜样品加工及验证	hanchaohui	2018-02-23 01:19	2018-05-28
80	支持	新建	普通	样品验证	hanchaohui	2018-02-22 23:52	2018-02-28
79	支持	新建	普通	样品定制加工	hanchaohui	2017-12-22 08:59	2017-11-30
78	支持	新建	普通	样品设计沟通	zhangzhihui	2017-12-22 08:59	2017-10-20
77	支持	新建	普通	称重传感器-2nd source	zhangzhihui	2018-02-22 23:52	2018-02-28
76	功能	新建	普通	故障处理机制的梳理	zhangzhihui	2017-09-21 01:22	
75	错误	新建	普通	刹车反映不及时	hanchaohui	2018-01-15 01:45	2017-10-14
74	支持	进行中	普通	电池充放电	zhangzhihui	2018-01-23 03:58	2018-05-30
73	支持	新建	普通	公司注册	heyanli	2017-11-21 01:04	2017-10-22
72	功能	进行中	普通	工厂建设	luojiankui	2017-11-21 01:04	2017-10-22
71	支持	新建	普通	小批生产	luojiankui	2017-11-21 01:03	2017-10-24
70	支持	新建	普通	体系准备	heyanli	2017-11-28 02:38	2017-11-24
69	支持	新建	普通	试点医院	hanchaohui	2018-02-23 00:33	2018-04-12
68	支持	新建	普通	实验室天轨系统安装	hanchaohui	2018-02-22 23:57	2018-03-25
62	支持	新建	普通	H轨可靠性测试	luojiankui	2018-01-23 03:58	2018-06-30
61	支持	新建	普通	主机头可靠性	hanchaohui	2018-01-23 03:59	2018-04-30
60	支持	新建	普通	测试 - CMEF	hanchaohui	2018-02-22 23:53	2018-03-31
59	支持	新建	普通	展示医院轨道及物料加工	yangjinsong	2018-02-22 23:50	2018-02-10
58	支持	新建	普通	展示医院轨道设计	hanchaohui	2017-12-22 08:58	2017-11-23
57	支持	进行中	普通	3套-转/变/并	yangjinsong	2018-02-23 00:01	2018-03-09

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
56	支持	进行中	普通	3套小批物料（除转/变/并）到货	yangjinsong	2017-10-18 01:26	2017-10-18
55	支持	新建	普通	实验室展示环形工装架组装验证	luojiankui	2017-11-02 02:13	2017-10-18
54	支持	新建	普通	生产工装架组装验证	luojiankui	2017-11-02 02:13	2017-10-18
53	支持	新建	普通	展示医院测绘	hanchaohui	2017-12-22 08:58	2017-10-17
52	支持	新建	普通	实验室天轨系统	hanchaohui	2018-02-22 23:57	2018-03-25
51	支持	新建	普通	实验室天轨加工	yangjinsong	2018-02-22 23:50	2018-02-10
50	支持	新建	普通	实验室天轨设计	hanchaohui	2018-01-23 04:03	2018-01-16
49	支持	已解决	普通	生产和展会工装到货	yangjinsong	2017-09-28 10:08	2017-09-28
48	支持	新建	普通	生产许可备案	heyali	2018-01-23 03:31	2017-11-28
47	支持	新建	普通	体系考核	heyali	2018-01-23 03:30	2017-11-27
46	错误	新建	普通	内审-round2	heyali	2017-11-21 01:04	2017-10-17
45	支持	新建	普通	内审-round1	heyali	2017-10-31 00:41	2017-10-20
44	支持	新建	普通	注册备案	heyali	2017-11-28 02:40	2017-11-23
43	支持	新建	普通	EMC报告更新	heyali	2017-11-28 02:38	2017-11-22
42	支持	新建	普通	工厂环评及注册	heyali	2017-11-21 01:03	2017-10-15
41	支持	进行中	普通	体系表单填写-round 2	heyali	2017-10-24 00:38	2017-10-14
40	支持	新建	普通	3套小批生产	heyali	2017-11-21 01:03	2017-10-24
39	支持	进行中	普通	生产厂区物资采购（货架，工作台，隔离网等）	yangjinsong	2017-11-21 01:04	2017-10-20
38	支持	新建	普通	生产及检验设备外校	heyali	2017-10-24 00:23	2017-09-30
37	支持	已解决	普通	生产测试检验设备采购	yangjinsong	2017-10-17 07:44	2017-10-20
36	支持	新建	普通	小批生产演练及工艺文件完善-round1	heyali	2017-10-10 04:38	2017-09-30
35	支持	新建	普通	体系表单填写演练-round1	heyali	2017-10-10 04:33	2017-09-23
34	支持	已解决	普通	体系文件培训	heyali	2017-09-21 00:42	2017-09-16