

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
380	支持	新建	普通	2套产品的准备-体系审核用	hanchaohui	2018-01-23 04:30	2018-03-10
134	支持	新建	普通	医院试用	hanchaohui	2017-09-21 06:40	2018-05-22
133	支持	新建	普通	医院安装	hanchaohui	2017-09-21 05:16	2018-04-20
132	支持	新建	普通	医院轨道加工	hanchaohui	2017-09-21 05:16	2018-04-10
131	支持	新建	普通	医院测绘及设计	hanchaohui	2017-09-21 05:15	2018-03-15
129	支持	新建	普通	生产许可	heyanni	2018-01-23 04:24	2018-04-11
128	支持	新建	普通	体系考核	heyanni	2018-01-23 04:24	2018-03-30
127	支持	新建	普通	注册备案	heyanni	2018-01-23 04:24	2018-03-16
126	支持	新建	普通	EMC测试	lvweidi	2018-01-23 04:24	2018-03-10
125	支持	新建	普通	体系资料准备	heyanni	2018-01-23 04:21	2018-02-10