
病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #48

生产许可备案

2017-09-18 04:09 - yinna

状态: 新建 开始日期: 2017-11-28

优先级: 普通 计划完成日期: 2017-11-28

指派给: heyanli % 完成: 100%

类别: 体系 预期时间: 0:00 小时

目标版本: 体系注册 耗时: 0:00 小时

描述

相关的问题:

跟随于 病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #47: 体系考核 新建 2017-11-24 2017-11-27

历史记录

#1 - 2017-09-21 01:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-15 变更为 2017-11-18

- 开始日期 从 2017-11-11 变更为 2017-11-18

#2 - 2017-09-21 01:05 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 支持

#3 - 2017-11-21 01:08 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-18 变更为 2017-11-28

- 开始日期 从 2017-11-18 变更为 2017-11-28

- 跟随于 支持 #47: 体系考核 已添加

#4 - 2018-01-23 03:31 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100
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