
病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #88

平衡杠

2017-09-21 01:59 - yinna

状态: 新建 开始日期: 2017-10-20

优先级: 普通 计划完成日期: 2017-11-30

指派给: hanchaohui % 完成: 100%

类别: 产品 预期时间: 0:00 小时

目标版本: 康复配套设备 耗时: 0:00 小时

描述

子任务:

功能 # 86: 平衡杠选型 新建

功能 # 87: 平衡杠采购 新建
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