
病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #89

楼梯

2017-09-21 02:00 - yinna

状态: 新建 开始日期: 2018-03-01

优先级: 普通 计划完成日期: 2018-03-30

指派给: hanchaohui % 完成: 0%

类别: 产品 预期时间: 0:00 小时

目标版本: 康复配套设备 耗时: 0:00 小时

描述

子任务:

功能 # 91: 楼梯采购 新建

历史记录

#1 - 2017-09-21 02:00 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 功能

- 主题 从 娄底 变更为 楼梯

- 类别 被设置为 产品

- 指派给 被设置为 hanchaohui

- 目标版本 被设置为 康复配套设备

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2025-05-18 1/1

http://www.tcpdf.org

