
病人转移和康复系统TR-600 - 功能 #91

功能 # 89 (新建): 楼梯

楼梯采购

2017-09-21 02:07 - yinna

状态: 新建 开始日期: 2018-03-01

优先级: 普通 计划完成日期: 2018-03-30

指派给: hanchaohui % 完成: 0%

类别: 产品 预期时间: 0:00 小时

目标版本: 康复配套设备 耗时: 0:00 小时

描述

历史记录

#1 - 2017-09-21 02:08 - yinna

- 父任务 被设置为 #87

#2 - 2017-09-21 02:08 - yinna

- 父任务 从 #87 变更为 #89

#3 - 2017-09-21 02:09 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-12-30 变更为 2017-11-30

#4 - 2018-01-23 03:57 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-03-30

- 开始日期 从 2017-11-01 变更为 2018-03-01
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