

床旁监护系统PMS-600（硬件计划）

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
床旁监护系统PMS-600（硬件计划）	床旁监护系统PMS-600（硬件计划）																													
床旁监护系统PMS-600（硬件计划）- 阶段一：全功能样机																														
原理设计	新建 100%																													
PCB设计	新建 100%																													
PCB加工制作	新建 100%																													
代码编写	新建 100%																													
硬件调试	新建 100%																													
结构设计	新建 0%																													
代码调试	新建 100%																													
结构加工	新建 0%																													
联机调试	新建 0%																													
机电集成	新建 0%																													