全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #117

性能及功能测试

2017-09-21 03:28 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-20
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机 (按照正式生产订单执行采购)	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 03:30 - yinna

- 计划完成日期从 2017-11-30 变更为 2017-12-30

- 开始日期从 2017-11-07 变更为 2017-12-07

#2 - 2017-09-21 06:33 - yinna

- 跟随于 功能#116: 结构改造-for注册-2套 已添加

#3 - 2017-09-21 06:33 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#116: 结构改造-for注册-2套)

#4 - 2017-09-21 06:34 - yinna

- 跟随于 功能#116: 结构改造-for注册-2套 已添加

#5 - 2017-09-21 06:35 - yinna

- 优先于 功能#118: 可靠性测试 已添加

#6 - 2017-11-30 01:56 - yinna

- 计划完成日期从 2018-01-19 变更为 2018-03-07

- 开始日期从 2017-12-27 变更为 2018-02-12

- 跟随于 功能#364: 集成调试-新样机 已添加

#7 - 2017-11-30 01:56 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#116: 结构改造-for注册-2套)

#8 - 2017-11-30 02:09 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#364: 集成调试-新样机)

#9 - 2017-11-30 02:10 - yinna

- 开始日期从 2018-02-12 变更为 2017-12-19

#10 - 2017-11-30 02:10 - yinna

- 计划完成日期从 2018-03-07 变更为 2018-02-28

#11 - 2017-11-30 02:14 - yinna

- 计划完成日期从 2018-02-28 变更为 2018-02-20

#12 - 2017-11-30 02:49 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-02-20 变更为 2018-03-20

#13 - 2017-11-30 02:49 - yinna

- 优先于 已删除 (功能#118: 可靠性测试)