心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #183

功能 # 182 (新建): 血氧

血氧采购

2017-09-28 07:09 - yinna

状态:	已关闭	开始日期:	2017-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-30
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	24:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-28 07:14 - 美德管理员

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2017-10-10 04:28 - heyarli

- % 完成 从 10 变更为 100

- 预期时间 被设置为 24:00 小时

已完成海外采购于9月30日到货1pcs血氧传感器+1pcs开发板

#3 - 2017-10-11 03:45 - xiaolei

- 状态 从 新建 变更为 已关闭